
 

 

STUDI ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BAJA ANTARA 

LANTAI 1, 2, 3, DAN 4 PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN 

TERPADU UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh 

ALFONSIUS RADANDIMA 

2015520006 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  

MALANG 

2021 



 

 

STUDI ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BAJA ANTARA LANTAI 

1, 2, 3, DAN 4 PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN TERPADU 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat  

Untuk memperoleh gelar serjana teknik 

 

 

 

 

Disusun Oleh 

Alfonsius Radandima 

2015520006 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  

MALANG 

2021 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

RIWAYAT PENULIS 

Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak 

Yunus Hia Radandima dan Ibu Kristina Ridja Ali. 

Penulis lahir pada tangal 12 April 1995 Di Desa 

Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten 

Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 Pada tahun 2003 Penulis menempuh 

Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Negeri 

Lambakara. Pada tahun 2009 penulis menempuh Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama di SMPN satu atap Lambakara. Pada tahun 2012 penulis 

menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMKN 3 KELAUTAN 

Pahunga Lodu. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi Malang dan mengambil Program Studi Teknik Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR ISI 

JUDUL HALAMAN .............................................................................................. i 

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................... ii 

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................... .iii 

LEMBAR PENGESAHAN......................................................................…......iv 

KATA PENGANTAR ...................................................................................... ….v 

RIWAT HIDUP......................................................................................…........vi 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ..vii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ …x 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. ...xi 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... .xiii 

BAB I PEBDAHULUAN .................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 3 

1.3 Tujuan ...................................................................................................... 3 

1.4 Batasan Masalah ...................................................................................... 3 

1.5 Manfaat .................................................................................................... 3 

1.5.1 Manfaat Untuk Universitas ................................................................... 3 

1.5.2 Manfaat Untuk Konraktor .................................................................... 3 

1.5.3 Manfaat Bagi Konstruksi ...................................................................... 3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 5 

2.1 Landasan Teori ........................................................................................ 5 

2.1.1 Pengertian Analisa Harga Satuan Pekerjaan .................................... 5 

2.1.2 Analisa Bahan Dan Upah ................................................................. 6 

2.1.3 Analisa Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja ......................... 7 

2.2 Produktivitas ............................................................................................ 10 



 

 

2.2.1 Pengertian Produktivitas .................................................................. 12 

2.2.2 Tenaga Kerja .................................................................................... 13 

2.2.3 Faktor Yang Berpengaruh Pada Produktivitas ................................. 14 

2.3 Perencanaan Biaya Proyek ...................................................................... 18 

2.3.1 Estimasi Biaya ................................................................................. 19 

2.4 Analisa Rencana Angaran Biaya Pada Proyek Konstruksi ..................... 21 

2.4.1 Studi Analisa Rencana Angaran Biaya (RAB) Pada Proyek  

Kontruksi dengan  Analisa SNI ....................................................... 21 

2.4.2 Harga Satuan Pekerjaan mengunakan Analisa SNI dengan  

Analisa Biaya Produktivitas Dengan Lapangan .............................. 21 

2.5 Penelitian Terdahul .................................................................................. 22 

2.6 Karangka Teori ........................................................................................ 29 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 30 

3.1 Uraian Umum  ......................................................................................... 30 

3.2 Lokasi Studi ............................................................................................. 30 

3.3 Waktu Penelitian ...................................................................................... 31 

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data ................................................................... 31 

3.5 Teknik Pegumpulan Data ........................................................................ 31 

3.6 Diagram Alur Penelitian .......................................................................... 33 

3.7 Disain Survei ........................................................................................... 34 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN ....................................................... 35 

4.1 Pengumpulan Data ................................................................................... 35 

4.2 Tipe Rangka Baja .................................................................................... 35 

4.2.1 Data Uraian Pekerjaan ................................................................... 36 

4.3 Data Hasil Penelitia ................................................................................. 37 

 



 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 50 

5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 50 

5.2 Saran ........................................................................................................ 50 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Skema Harga Satuan Pekerjaan ................................................... 5 

Gambar 2.2 Kontruksi Baja ............................................................................. 9 

Gambar 2.3 Kerangka Teori ............................................................................. 29 

Gambar 3.1 Lokasi Studi ................................................................................. 30 

Gambar 3.2 Diagram Alur Penilitian ............................................................... 33 

Gambar 4.1 Sruktur Baja Dilapangan .............................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Perbandingan Produktivitas Tenaga Hasil Pengamatan Dengan  

SNI  ...................................................................................................... 7 

Tabel 2.2 Perbandingan Penjadwalan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil  

Pengamatan Dengan AHSP SNI 2013 ................................................. 8 

Tabel 2.3 Perbandingan Indeks Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja  

Di Lapangan Dengan SNI .................................................................... 8 

Tabel 2.4 Selisi Waktu Produktivitas Tenaga Kerja Di Lapangan  

Dengan SNI .......................................................................................... 9 

Tabel 4.1 AHSP Permen PU 2016 ........................................................................ 35 

Tabel 4.2 Uraian Pekerjaan Permen PU 2016 ...................................................... 37 

Tabel 4.3 Uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan IWF-350.175.7.11  

di Lapangan .......................................................................................... 38 

Tabel 4.4 Uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan  IWF-250.125.6.9 

Di Lapangan ......................................................................................... 39 

Tabel 4.5 Uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan IWF 200.100 .55.8  

Di Lapangan ......................................................................................... 40 

Tabel 4.6 Uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan IWF.150.65.6  

Di Lapangan ......................................................................................... 41 

Tabel 4.7 Perbandiongan Indeks Tenaga dan Produktivitas Permen  

PU 2016 Dengan Lapangan Pada Lantai Satu ..................................... 42 

Tabel 4.8 Perbandiongan Indeks Tenaga dan Produktivitas Permen  

PU 2016 Dengan Lapangan Pada Lantai dua ....................................... 43 

Tabel 4.9 Perbandiongan Indeks Tenaga dan Produktivitas Permen  

PU 2016 Dengan Lapangan Pada Lantai tiga ...................................... 44 

Tabel 4.10 Perbandiongan Indeks Tenaga dan Produktivitas Permen  

PU 2016 Dengan Lapangan Pada Lantai empat ................................... 45 

Tabel 4.11 Perbandingan Pejadwalan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil  

Pengamatan dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan  

Permen PU 2016 .................................................................................. 47 

Tabel 4.12 Perbandingan Indeks Tenaga Kerja di Lapangan Dengan  

Permen PU 2016 .................................................................................. 48 



 

 

4.13 Selisi Waktu Produktivitas Tenaga Kerja Di Lapangan Dengan  

Permen PU 2016 (Satuan Harga) ......................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Data Pengamatan ............................................................................... 52 

Lampiran 2 Gambar Struktur ................................................................................ 61 

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Penilitian ..................................................... 70 

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian .............................................................. 71 

Lampiran 4 Kartu Konsultasi ................................................................................ 72 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


